



Mise en réseau de lecture publique en Kreiz Breizh

Calendrier de travail

Objectif stratégique

Depuis 2023, dans le cadre du Pacte de développement culturel, la CCKB a mené différentes actions en matière de lecture publique, dont un diagnostic préalable à une mise en réseau des 12 bibliothèques, médiathèques et points lecture municipaux présents sur son territoire. Le 4 juillet 2024, le conseil communautaire a adopté une délibération validant la poursuite de cette action de coordination et de mise en réseau des bibliothèques et médiathèques du Kreiz Breizh.

Il s'agit désormais de définir les principales orientations et le périmètre d'action du futur réseau de lecture publique en Kreiz Breizh. Ces éléments, fruit d'un processus de co-construction avec les élu.es et les équipes des bibliothèques, seront soumis à l'avis de la commission « culture et vie associative », du conseil communautaire et des communes concernées, pour valider la prise de compétence et créer officiellement le réseau.

Objectifs opérationnels

- ✓ Adopter cette nouvelle compétence dans **les statuts** de la CCKB ;
- ✓ Rédiger **une charte** pour le développement de la lecture publique en Kreiz Breizh, reprenant les principales actions du réseau, précisant le rôle et les engagements de chacune des parties – CCKB et communes – et formalisant le mode de gouvernance du réseau ;
- ✓ Rédiger des **conventions bilatérales**, formalisant les engagements de la CCKB et de chaque commune concernée par la gestion d'une bibliothèque.

Objectifs calendaires

- ✓ Du 7 mars au 3 juillet 2025 : processus de co-construction ;
- ✓ De juillet à décembre 2025 : rédaction des documents stratégiques et administratifs, processus d'adoption de la prise de compétence ;
- ✓ Début 2026 : début des actions en réseau.

Phase 1 : Lancement et information aux parties prenantes

Réunion de présentation du processus de mise en réseau de lecture publique

Vendredi 7 mars, 13h30 - 16h, Médiathèque de Rostrenen, salle de l'enclos de l'Ephémère

Avec : Elu.es, bibliothécaires, agent.es de la CCKB, partenaires.

1. 2 ateliers thématiques

Vendredi 21 mars, 9h - 12h, Médiathèque de Rostrenen

Jeudi 24 avril, 14h - 17h, *lieu à définir*

Avec : équipes des bibliothèques et élu.es

Objet : « *Que fait-on ensemble et jusqu'où va-t-on ?* »

Aller dans le détail des intérêts et l'opérationnalité de chaque sujet, de chacune des « briques » possibles, pour déterminer ce qu'il est pertinent et faisable de faire à l'échelle intercommunale.

2. 3 visites de réseaux de lecture publique en groupe (élu.es et équipes)

Lundi 31 mars, 10h – 15h30 (sur place) : **Haut-Léon Communauté**

Mardi 6 mai, 14h – 17 h (sur place) : **Loudéac Communauté Bretagne Centre**

Vendredi 23 mai, *horaires à définir* : **Couesnon Marches de Bretagne**

Avec : équipes des bibliothèques et élu.es

Objet : « *S'inspirer* »

S'inspirer de l'expérience d'autres réseaux, pouvoir échanger avec équipes et élu.es sur les intérêts d'un réseau, sur les choix qu'ils ont fait, leurs actions, leur fonctionnement mais aussi les difficultés et vigilances.

3. 1 atelier « aménagement et orientations stratégiques » :

Jeudi 15 mai, 14h – 17h, *lieu à définir*

Avec : élu.e.s

Objet : « *Comment on le fait ?* »

A partir des premières orientations qui se dégagent et en fonction des enjeux organisationnels et financiers, creuser les différentes possibilités de gouvernance, d'aménagement stratégique et de déploiement pluriannuel.

4. Point d'étape

Jeudi 5 juin, 9h30 – 11h, *lieu à définir*

Objet : Bilan des 3 premiers ateliers

- Identifier les orientations qui font consensus
 - Identifier les problématiques ou sujets à dissensus
- ⇒ Déterminer l'objet du prochain atelier

5. 1 atelier « problématiques ou dissensus »

OU thème à définir selon ce qu'il reste à éclaircir

Lundi 16 juin, 14h - 17h, *lieu à définir*

6. Atelier et conclusion

Jeudi 3 juillet, 9h30 - 12h30, *lieu à définir*

Objet : Synthétiser et restituer les principales orientations qui se dégagent et qui serviront de socle aux documents cadre à venir.

1. Processus d'adoption de la compétence

A partir de juillet 2025

- **Juillet / août** : sur la base des conclusions du processus de co-construction
 - . Rédaction d'une proposition de **modification des statuts** pour la prise de compétence
 - . Rédaction d'une proposition de **charte** de mise en réseau de lecture publique, détaillant les missions et le fonctionnement du réseau, ainsi que les rôles et les engagements de chacun, CCKB et communes ;
- **Septembre** : présentation et discussion en commission « culture et vie associative » des orientations établies pour la constitution du réseau intercommunal de lecture publique, de la proposition de charte et de la proposition de modification des statuts. La commission vote et si l'avis est favorable, le processus se poursuit ;
- **Septembre** : proposition de prise de compétence en conseil communautaire puis envoi de la délibération aux communes ;
- Les communes ont 3 mois maximum pour voter en conseil municipal et rendre leur avis ;
- **Au plus tard en décembre 2025**, si la majorité des avis sont favorables, **la prise de compétence est actée en conseil communautaire** et la charte est adoptée ;
- Les statuts modifiés sont envoyés en Préfecture ;
- Signature des **conventions bilatérales** entre la CCKB et les communes, reprenant les missions du réseau et les engagements de chacune des parties établis dans la charte ;
- En fonction des choix de mise en réseau et des orientations adoptées, la CCKB a 9 mois pour évaluer les éventuels transferts de charge.

2. Identité du réseau

Fin 2025 / début 2026, si la prise de compétence a été adoptée

- **Décembre** : Lancement d'un processus participatif pour trouver un nom au réseau ;
- **Janvier** : Lancement d'une consultation de graphiste, pour créer un logo, une identité graphique et les documents de communication
- **1^{er} semestre 2026** : Réalisation des éléments de communication

3. Lancement des actions en réseau

2026

Lancement des actions en réseau en fonction des orientations d'action établies

4. Elaboration d'un schéma intercommunal de développement de la lecture publique en Kreiz Breizh

2026